Meilensteinplan: 15.10.2015

22.10.2015

Schiene 1 (Delfser, C#)

WPF-Client: Implementierung des Login- und des Registrierungsfensters (mit Datenbankanbindung).

Schiene 2 (Egger, Java)

Java-Client: Implementierung des Login- und des Registrierungsfensters (mit Datenbankanbindung).

29.10.2015

Schiene 1 (Delfser, C#)

WPF-Spatial-Client: Vollständige Implementierung (mit Datenbankanbindung)

Schiene 2 (Egger, Java)

Java-Client: Erstellung des Fensters zur Übersicht über Bandmitgliedschaft (nur die GUI). Bereich zum Ändern der Profildaten wird vollständig implementiert (mit Datenbankanbindung).

05.11.2015

Schiene 1 (Delfser, C#)

WPF-Client: GUI für Aufgaben-, Termin- und Mitgliederverwaltung.

Schiene 2 (Egger, Java)

Java-Client: Implementierung des Kalenders für Terminangabe.