

BSD 19.11.2015

Meilensteinplan für den 17.12.2015

Schiene 1 (Delfser, C#)

WPF-Client: Vollständige Implementierung, mit Ausnahme der Berechnung des Kilometergeldes.

Schiene 2 (Egger, Java)

Java-Client: Vollständige Implementierung. WebServices: REST-Schnittstelle für Mitglied.